
План-график 
подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в МКОУ «Степнокучукская СОШ»  
2015 год

	№
	                      Мероприятия 
	Сроки 
	Ответственные лица

	1
	Составление графика консультаций  для подготовки к ГИА
	сентябрь
	Стельмах С.А.

	2
	Организация информационно-разъяснительной работы среди выпускников, родителей
	Ноябрь-май
	Стельмах С.А.

	3
	Организация и проведение тренировочного тестирования
	Февраль-апрель
	Учителя-предметники

	4
	Подготовка и доведение до сведения учителей и родителей нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ГИА в 2015 году
	В течение года
	Стельмах С.А.

	5
	  Оформления стендов по ГИА  ,  обновления информации на стендах и сайте.
	В течение года
	Стельмах С.А.

	6
	Подготовка общественного наблюдателя
	Апрель 
	Стельмах С.А.

	7
	Оформление документов на выпускников 9 класса
	Февраль - апрель
	Стельмах С.А.

	8
	Организация и проведение ГИА для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
	Май -июнь
	Барбье Т.Л.
Стельмах С.А.





Директор школы:                  Т.Л.Барбье
